

4. CRONOGRAMA – TABELA

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGPPDP – RIOLUZ

Versão 2 – 16/08/23

Ações	Responsável	Status	Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Janeiro				Fevereiro																			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Designação do Encarregado de Dados da companhia	Presidência	Concluído																																																
Estabelecer canal visando aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências	Encarregado de Dados	Concluído	PERMANENTE																																															

<p>Criação do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais</p>	<p>Presidência</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê</p>	<p>Encarregado de Dados</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Elaboração do Inventário de Dados Pessoais no âmbito da RIOLUZ</p>	<p>Comitê/setores da companhia</p>	<p>Em andamento</p>	
<p>Elaborar Plano de Capacitação para os servidores da empresa</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê</p>	<p>Concluído</p>	

<p>Política de Privacidade</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Comunicação/Comitê</p>	<p>Concluído</p>	
<p>Política de Controle de Acessos</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>	<p>Em andamento</p>	
<p>Relatório de Incidentes de Proteção de Dados Pessoais</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>		
<p>Plano de Análise de Riscos</p>	<p>Encarregado de Dados/ Assessoria de Informática/Comitê</p>		

